

Fase	Actividades	Responsables	Área	Medios de Verificación	Fecha inicio	Fecha fin
Fase Preparatoria	1. Revisión y clasificación de información requerida en el formulario de Informe de rendición de cuentas	Planificación	Planificación	Resolución y guías del CPCCS	02/01/2024	29/02/2024
F0. Organización interna institucional del proceso	1. Conformación del equipo responsable de la implementación	Máxima Autoridad	Gerencia Liquidadora	Oficio de conformación	01/03/2024	04/03/2024
F0. Organización interna institucional del proceso	2. Diseño de la propuesta del proceso de Rendición de Cuentas	Equipo Técnico	Planificación	Acta de reunión y cronograma	04/03/2024	05/03/2024
F1. Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	1. Habilitar canales virtuales de acceso abierto y público para que la ciudadanía plantee los temas a rendir de cuentas.	Equipo Técnico	TICs	Formulario para recopilar temas de la ciudadanía	06/03/2024	27/03/2024
F1. Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	2. Requerimiento de información a unidades	Equipo Técnico	Planificación	Hitos 2023 por Gestiones y Gerencias	06/03/2024	06/03/2024
F1. Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	3. Consolidación de la información y evaluación de la gestión	Equipo Técnico	Planificación	Evaluación de los objetivos estratégicos	06/03/2024	07/03/2024
F1. Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	4. Llenado del formulario de Informe de Rendición de Cuentas del CPCCS	Equipo Técnico	Planificación	Formulario preliminar	07/03/2024	08/03/2024
F1. Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	5. Redacción del Informe de Rendición de Cuentas	Equipo Técnico	Planificación	Informe de Rendición de Cuentas	08/03/2024	11/03/2024
F1. Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas	6. Socialización interna y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por los responsables	Máxima Autoridad	Gerencia Liquidadora	Acta de reunión	11/03/2024	12/03/2024
F2. Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas	1. Difusión del Informe de Rendición de Cuentas	Equipo Técnico	TICs	Página web y Redes sociales	13/03/2024	30/04/2024
F2. Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas	2. Planificación y coordinación del evento	Equipo Técnico	Planificación	Oficio de planificación	13/03/2024	27/03/2024
F2. Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas	3. Convocatoria pública al evento	Equipo Técnico	TICs	Página web y Redes sociales	18/03/2024	27/03/2024
F2. Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas	4. Realización del evento de Rendición de Cuentas a la ciudadanía	Máxima Autoridad	Gerencia Liquidadora	Deliberación Pública	27/03/2024	27/03/2024
F2. Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas	5. Difusión del video de rendición de cuentas en los canales institucionales de comunicación.	Equipo Técnico	TICs	Página web y Redes sociales	28/03/2024	30/04/2024
F2. Deliberación sobre el Informe de Rendición de Cuentas	6. Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de Rendición de Cuentas	Equipo Técnico	Planificación	Acta de compromiso	12/04/2024	15/04/2024
F3. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	1. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS en el sistema virtual	Equipo Técnico	Planificación	Matrices en el sistema, informe código QR y links	16/04/2024	16/04/2024
F3. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	2. Publicación del proceso de Rendición de Cuentas en la página web institucional	Equipo Técnico	Planificación	Página web	19/04/2024	19/04/2024
F3. Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS	3. Certificación a la Máxima Autoridad del cumplimiento de la Rendición de Cuentas	Equipo Técnico	Planificación	Oficio con el informe y formulario	19/04/2024	19/04/2024